

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE DI LAVORO	GIORNI				
	1 2	3 40	41 60	62 78	79 80
allestimento del cantiere					
pavimentazione del sentiero					
posa in opera di pietrame calcareo					
posa in opera di panchine, cestini e pannelli didascalici					
smobilizzo cantiere					